

ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL			AÇÃO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	STATUS	ACOMPANHAMENTO	VALORES			
	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA							DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
												R\$	%
1	Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.1: Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	Programa 1.1.3: Desenvolvimento Institucional de Gestão da Bacia (Comitê Guandu, Agência de Bacia)	Secretaria Executiva CBH Guandu - FAPUR	Região Hidrográfica II	-	-	Concluído	FAPUR	1.980.252,10	1.779.287,21	1.779.287,21	100,0
2	Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.1: Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	Programa 1.1.3: Desenvolvimento Institucional de Gestão da Bacia (Comitê Guandu, Agência de Bacia)	Assessoria Jurídica	Região Hidrográfica II	-	-	Cancelado	FAPUR	60.000,00	0,00	0,00	0,0
3	Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.1: Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	Programa 1.1.3: Desenvolvimento Institucional de Gestão da Bacia (Comitê Guandu, Agência de Bacia)	Assessoria Jurídica	Região Hidrográfica II	-	-	Concluído	FAPUR	60.000,00	48.875,00	48.875,00	100,0
4	Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.1: Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	Programa 1.1.3: Desenvolvimento Institucional de Gestão da Bacia (Comitê Guandu, Agência de Bacia)	Tarifa Bancária	Região Hidrográfica II	-	-	Concluído	FAPUR	3.035,14	3.035,14	3.035,14	100,0
5	Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.1: Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	Programa 1.1.3: Desenvolvimento Institucional de Gestão da Bacia (Comitê Guandu, Agência de Bacia)	Ações Complementares por decisão da Diretoria Colegiada do Guandu ¹	Região Hidrográfica II	14/02/2011 24/04/2012 09/08/2013 25/06/2014 28/01/2015	18/04/2011 24/05/2012 27/08/2013 02/10/2014 01/04/2015	Em andamento	AGEVAP	508.895,82	458.011,49	458.011,49	100,0
6	Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.1: Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	Programa 1.1.3: Desenvolvimento Institucional de Gestão da Bacia (Comitê Guandu, Agência de Bacia)	Ações Complementares por decisão da Diretoria Colegiada do Guandu	Região Hidrográfica II	27/03/2017	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	120.000,00	0,00	0,00	0,0
7	Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.1: Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	Programa 1.1.3: Desenvolvimento Institucional de Gestão da Bacia (Comitê Guandu, Agência de Bacia)	Desenvolvimento Institucional de Gestão da Bacia (Comitê Guandu, Agência de Bacia)	Região Hidrográfica II	27/03/2017	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	229.577,88	0,00	0,00	0,0
8	Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.1: Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	Programa 1.1.4: Fortalecimento do Sistema de Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos	Fortalecimento do Sistema de Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos	Região Hidrográfica II	27/03/2017	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	500.000,00	0,00	0,00	0,0
9	Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.1: Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	Programa 1.1.6: Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento.	Atualização e ampliação do plano de bacia	Região Hidrográfica II	16/07/2013 15/07/2015	07/08/2013 11/07/2015	Em andamento	AGEVAP	1.441.681,27	1.130.438,73	47.891,14	4,2
10	Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.1: Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	Programa 1.1.6: Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento.	Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento.	Região Hidrográfica II	27/03/2017	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	100.000,00	0,00	0,00	0,0
11	Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.1: Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	Programa 1.1.7: Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica.	Comunicação Social e Tratamento de Informação Técnica ¹	Região Hidrográfica II	15/04/2011 15/08/2012 18/06/2014 06/04/2016	27/05/2011 27/09/2012 10/10/2014 07/06/2017	Em andamento	AGEVAP	2.045.253,84	1.186.954,68	1.185.264,68	99,9
12	Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.1: Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	Programa 1.1.7: Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica.	Informativo	Região Hidrográfica II	-	-	Concluído	FAPUR	78.490,00	66.040,50	66.040,50	100,0
13	Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.1: Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	Programa 1.1.7: Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica.	Impressão do Plano - PERH	Região Hidrográfica II	-	-	Concluído	FAPUR	220.000,00	148.500,00	148.500,00	100,0
14	Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.1: Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	Programa 1.1.7: Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica.	Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica.	Região Hidrográfica II	27/03/2017	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	700.000,00	0,00	0,00	0,0
15	Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.3: Sistema de Monitoramento e Informações	Programa 1.3.1: Concepção e Implantação do Observatório da Bacia.	Projeto Observatório da Bacia	Região Hidrográfica II	16/07/2013	12/08/2013	Aprovado	AGEVAP	2.620.000,00	0,00	0,00	0,0
16	Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.3: Sistema de Monitoramento e Informações	Programa 1.3.1: Concepção e Implantação do Observatório da Bacia.	Concepção e Implantação do Observatório da Bacia.	Região Hidrográfica II	27/03/2017	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	1.600.000,00	0,00	0,00	0,0
17	Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.3: Sistema de Monitoramento e Informações	Programa 1.3.2: Concepção e Implantação de Sistema de Informações de Recursos Hídricos.	Projeto Sistema de Informação de Recursos Hídricos	Região Hidrográfica II	14/11/2013	12/12/2013	Em andamento	AGEVAP	1.054.557,03	1.051.711,08	824.049,29	78,4

ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL			AÇÃO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	STATUS	ACOMPANHAMENTO	VALORES			
	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA							DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
												R\$	%
18	1. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.3: Sistema de Monitoramento e Informações	Programa 1.3.2: Concepção e Implantação de Sistema de Informações de Recursos Hídricos.	Concepção e Implantação de Sistema de Informações de Recursos Hídricos.	Região Hidrográfica II	27/03/2017	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	200.000,00	0,00	0,00	0,0
19	1. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.4: Assistência e Apoio Técnico	Programa 1.4.1: Apoio a Alternativas de Desenvolvimento Sustentável.	Desenvolvimento Sustentável da Microbacia do Rio São Pedro	Região Hidrográfica II	-	-	Em andamento	INEA	198.627,25	198.627,25	8.927,19	4,5
20	1. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.4: Assistência e Apoio Técnico	Programa 1.4.2: Capacitação e Apoio para Monitoramento e Controle de Queimadas.	Capacitação e Apoio para o Monitoramento e Controle de Queimadas	Região Hidrográfica II	13/02/2012	16/03/2012	Concluído	AGEVAP	387.454,82	387.454,82	387.454,82	100,0
21	1. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.4: Assistência e Apoio Técnico	Programa 1.4.2: Capacitação e Apoio para Monitoramento e Controle de Queimadas.	Capacitação e Apoio para Monitoramento e Controle de Queimadas.	Região Hidrográfica II	27/03/2017	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	607.500,00	0,00	0,00	0,0
22	1. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.4: Assistência e Apoio Técnico	Programa 1.4.3: Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e as Prefeituras Municipais.	Capacitação em Gestão de Recursos Hídricos ¹	Região Hidrográfica II	17/05/2012 06/04/2016	06/07/2012 17/03/2017	Em andamento	AGEVAP	407.454,00	220.619,42	220.619,42	100,0
23	1. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.4: Assistência e Apoio Técnico	Programa 1.4.3: Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e as Prefeituras Municipais.	Curso de Capacitação em Serviços Ambientais	Região Hidrográfica II	-	-	Concluído	FAPUR	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
24	1. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.4: Assistência e Apoio Técnico	Programa 1.4.3: Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e as Prefeituras Municipais.	Contratação de serviço para I Workshop do Comitê Guandu	Região Hidrográfica II	-	-	Concluído	FAPUR	4.390,00	4.390,00	4.390,00	100,0
25	1. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.4: Assistência e Apoio Técnico	Programa 1.4.3: Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e as Prefeituras Municipais.	Curso de Capacitação para membro do Comitê	Região Hidrográfica II	-	-	Concluído	FAPUR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
26	1. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.4: Assistência e Apoio Técnico	Programa 1.4.3: Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e as Prefeituras Municipais.	Curso de Capacitação para membro do Comitê	Região Hidrográfica II	-	-	Concluído	FAPUR	1.060,00	1.060,00	1.060,00	100,0
27	1. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.4: Assistência e Apoio Técnico	Programa 1.4.3: Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e as Prefeituras Municipais.	Curso Avançado de Licitações e Contratos Administrativos	Região Hidrográfica II	-	-	Concluído	FAPUR	2.115,00	2.115,00	2.115,00	100,0
28	1. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.4: Assistência e Apoio Técnico	Programa 1.4.3: Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e as Prefeituras Municipais.	Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e as Prefeituras Municipais.	Região Hidrográfica II	27/03/2017	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	100.000,00	0,00	0,00	0,0
29	1. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.4: Assistência e Apoio Técnico	Programa 1.4.4: Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água.	Projeto de Educação Ambiental	Região Hidrográfica II	14/12/2012	20/02/2013	Aprovado	AGEVAP	89.424,84	0,00	0,00	0,0
30	1. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.4: Assistência e Apoio Técnico	Programa 1.4.4: Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água.	Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água.	Região Hidrográfica II	27/03/2017	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	1.208.021,95	0,00	0,00	0,0
31	1. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.4: Assistência e Apoio Técnico	Programa 1.4.4: Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água.	Combate à poluição e adaptação à escassez hídrica	Região Hidrográfica II	14/12/2012	20/02/2013	Concluído	AGEVAP	148.802,00	148.802,00	148.802,00	100,0
32	1. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.4: Assistência e Apoio Técnico	Programa 1.4.4: Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água.	Semeia Guandu	Região Hidrográfica II	14/12/2012	20/02/2013	Encerrado	AGEVAP	148.915,36	148.915,36	99.791,12	67,0
33	1. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.4: Assistência e Apoio Técnico	Programa 1.4.4: Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água.	Concurso "O Fantástico Mundo da Água"	Região Hidrográfica II	14/12/2012	20/02/2013	Concluído	AGEVAP	47.858,80	47.858,80	35.537,51	74,3

ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL			AÇÃO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	STATUS	ACOMPANHAMENTO	VALORES			
	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA							DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
												R\$	%
34	1. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.4: Assistência e Apoio Técnico	Programa 1.4.4: Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água.	Programa Agenda Água na Escola	Seropédica, Mangaratiba, Japeri, Paracambi, Queimados, Itaguaí, Eng. Paulo de Frontin, Rio Claro e Mieuél Pereira	-	-	Em andamento	INEA	630.000,00	630.000,00	0,00	0,0
35	1. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.5: Estudos	Programa 1.5.1: Hidrogeologia dos Aquíferos.	Hidrogeologia dos Aquíferos.	Região Hidrográfica II	27/03/2017	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	400.000,00	0,00	0,00	0,0
36	1. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.5: Estudos	Programa 1.5.4: Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais.	Programa de Auxílio à Pesquisa	Região Hidrográfica II	01/02/2012 25/11/2015 06/04/2016	16/03/2012 25/07/2016 07/09/2017	Em andamento	AGEVAP	777.941,32	493.243,18	493.243,18	100,0
37	1. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos	1.5: Estudos	Programa 1.5.4: Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais.	Pesquisa e Estudos em Recursos Hídricos	Região Hidrográfica II	27/03/2017	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	1.795.369,29	0,00	0,00	0,0
38	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	Programa 2.1.1: Estudos e Levant. para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia.	Estudo de Concepção e Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário	Japeri	-	-	Concluído	INEA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0
39	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	Programa 2.1.1: Estudos e Levant. para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia.	Projeto Básico detalhado de esgotamento sanitário, tipo separador absoluto, da bacia hidrográfica do rio Guandu	Paracambi, Queimados, parcialmente Nova Iguaçu, Seropédica, Barra do Pirai, Pirai, Itaguaí e Miguel Pereira	-	-	Concluído	INEA	12.855.395,83	11.261.906,99	11.261.906,99	100,0
40	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	Programa 2.1.1: Estudos e Levant. para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia.	Projetos Básicos de Sistemas de Esgotamentos Sanitários da Região Hidrográfica Guandu	Mangaratiba, Japeri, Eng. Paulo de Frontin, Rio Claro, Mendes e Vassouras	-	-	Em contratação	INEA	4.846.881,56	0,00	0,00	0,0
41	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	Programa 2.1.1: Estudos e Levant. para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia.	Diagnóstico Regional do Saneamento Rural	Região Hidrográfica II	10/06/2014	18/07/2014	Cancelado	AGEVAP	500.000,00	496.353,10	226.833,38	45,7
42	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	Programa 2.1.1: Estudos e Levant. para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia.	Continuidade do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural	Região Hidrográfica II	06/04/2016	07/06/2017	Em contratação	AGEVAP	1.501.193,34	0,00	0,00	0,0
43	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	Programa 2.1.1: Estudos e Levant. para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia.	Estudos e Levant. para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia.	Região Hidrográfica II	27/03/2017	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	12437542,49	0,00	0,00	0,0
44	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	Programa 2.1.2: Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Obra de construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Pirai	Pirai (Bacia A (Santa Tereza e 4 de Abril) e Bacia D (Centro, Condomínio Industrial e Nova Esperança) no 1º Distrito de Pirai)	-	-	Concluído	INEA	2.846.379,88	2.590.910,88	2.590.910,88	100,0
45	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	Programa 2.1.2: Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Projeto Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto dos aglomerados populacionais da Bacia do Rio Santana	Miguel Pereira	-	-	Em contratação	INEA	6.776.589,59	0,00	0,00	0,0
46	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	Programa 2.1.2: Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Projeto Sistema de esgotamento sanitário com rede coletora e Estação de Tratamento de Esgoto tipo Lodo ativado por aeração prolongada - ETE Pedreira	Queimados	-	-	Em contratação	INEA	7.431.052,00	0,00	0,00	0,0
47	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	Programa 2.1.2: Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Projeto Sistema de esgotamento sanitário com rede coletora e Estação de Tratamento Tipo UASB mais Biofiltro Aerado Submerso consistindo de Reator anaeróbio de Manta de Lodo, Biofiltro aerado e leito de secagem	Pirai	-	-	Em contratação	INEA	5.265.308,51	0,00	0,00	0,0
48	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	Programa 2.1.2: Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Obra da Rede Coletora e Tratamento Secundário de Esgoto	Paracambi	-	-	Concluído	INEA	1.895.562,89	1.895.562,89	1.895.562,89	100,0
49	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	Programa 2.1.2: Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Obra de Implantação de Rede Coletora e Estação de Tratamento de Esgoto	Paracambi	-	-	Concluído	INEA	944.139,74	944.139,74	944.139,74	100,0
50	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	Programa 2.1.2: Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Reforma de ETE's Paracambi	Paracambi	-	-	Em contratação	INEA	3.267.090,28	0,00	0,00	0,0

ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL			AÇÃO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	STATUS	ACOMPANHAMENTO	VALORES			
	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA							DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
												R\$	%
51	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	Programa 2.1.2: Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Região Hidrográfica II	27/03/2017	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	17.882.007,45	0,00	0,00	0,0
52	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2: Uso da Água na Indústria e Controle de Cargas Acidentais	Programa 2.2.3: Plano de Contingência para Abastecimento de Água.	Projeto Análise de Risco e Plano de Contingência	Região Hidrográfica II	15/08/2012	28/09/2012	Concluído	AGEVAP	1.078.891,44	1.003.039,98	1.003.039,98	100,0
53	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2: Uso da Água na Indústria e Controle de Cargas Acidentais	Programa 2.2.3: Plano de Contingência para Abastecimento de Água.	Plano de Contingência para Abastecimento de Água.	Região Hidrográfica II	27/03/2017	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	300.000,00	0,00	0,00	0,0
54	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.4: Controle de Enchentes e Drenagem Urbana	Programa 2.4.1: Planos Municipais de Drenagem Urbana.	Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSB (água, esgoto, drenagem) e Elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS (Paracambi, Queimados, Seropédica, Japeri, Mangaratiba - PMSB e PGIRS; Nova Iguaçu - PMSB; Rio Claro, Barra do Pirai, Mendes, Pirai, Miguel Pereira, Eng. Paulo de Frontin e Vassouras - PGIRS)		-	-	Em andamento	INEA	3.100.000,00	3.100.000,00	366.721,19	11,8
55	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.4: Controle de Enchentes e Drenagem Urbana	Programa 2.4.2: Identificação e Detalhamento de Ações Emergenciais nos Municípios	Limpeza e prevenção a proliferação das macrófitas (gigogas)	Rio de Janeiro	-	-	Concluído	INEA	1.905.763,64	1.905.763,64	1.905.763,64	100,0
56	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.5: Recuperação de Áreas Degradadas	Programa 2.5.2: Recuperação de Matas Ciliares e outras Áreas de Preservação Permanente	Programa de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA	Região Hidrográfica II	06/04/2016	07/06/2017	Aprovado	AGEVAP	1.500.000,00	0,00	0,00	0,0
57	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.5: Recuperação de Áreas Degradadas	Programa 2.5.2: Recuperação de Matas Ciliares e outras Áreas de Preservação Permanente	Recuperação de Matas Ciliares e outras Áreas de Preservação Permanente	Região Hidrográfica II	27/03/2017	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	600.000,00	0,00	0,00	0,0
58	3: Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.1: Proteção de Ecossistemas e Mananciais	Programa 3.1.3: Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos.	Produtores de Águas e Floresta (Rio Claro)	Rio Claro	-	-	Concluído	FAPUR	40.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
59	3: Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.1: Proteção de Ecossistemas e Mananciais	Programa 3.1.3: Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos.	Produtores de Águas e Floresta (Rio Claro)	Rio Claro	01/03/2011 15/08/2012 16/07/2013	23/05/2011 20/09/2011 07/12/2012 07/08/2013	Em andamento	AGEVAP	2.505.763,64	2.441.749,39	2.071.070,19	84,8
60	3: Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.1: Proteção de Ecossistemas e Mananciais	Programa 3.1.3: Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos.	Programa de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA	Região Hidrográfica II	13/11/2015 06/04/2016	10/12/2015 07/06/2017	Em contratação	AGEVAP	11.418.169,24	0,00	0,00	0,0
61	3: Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.1: Proteção de Ecossistemas e Mananciais	Programa 3.1.3: Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos.	Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos.	Região Hidrográfica II	27/03/2017	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	2.461.415,27	0,00	0,00	0,0
62	3: Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.1: Proteção de Ecossistemas e Mananciais	Programa 3.1.4: Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'água.	Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'água.	Região Hidrográfica II	01/02/2012	02/05/2012	Cancelado	AGEVAP	143.728,00	104.713,25	26.178,31	25,0
63	3: Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.1: Proteção de Ecossistemas e Mananciais	Programa 3.1.4: Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'água.	Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'água.	Região Hidrográfica II	27/03/2017	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	323.553,94	0,00	0,00	0,0
64	3: Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2: Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	Programa 3.2.2: Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'água - Minas D'água II ⁽⁷⁾	Região Hidrográfica II	23/03/2015 06/04/2016	30/04/2015 07/06/2017	Aprovado	AGEVAP	620.425,19	0,00	0,00	0,0
65	3: Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2: Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	Programa 3.2.2: Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Região Hidrográfica II	27/03/2017	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	2.447.633,79	0,00	0,00	0,0
66	3: Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.3: Proteção e Aproveitamento de Reservatórios	Programa 3.3.1: Plano de Manejo do Reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes.	Projeto de Avaliação da Qualidade Ambiental do Reservatório de Tócos (Tocos I) ⁽⁸⁾	Rio Claro	17/05/2011	07/06/2011	Concluído	AGEVAP	114.158,70	108.760,00	108.760,00	100,0
67	3: Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.3: Proteção e Aproveitamento de Reservatórios	Programa 3.3.1: Plano de Manejo do Reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes.	Projeto de Avaliação da Qualidade Ambiental do Reservatório de Tócos (Tocos II) ⁽⁸⁾	Rio Claro	25/09/2014 27/04/2015	30/10/2014 11/06/2015	Concluído	AGEVAP	448.723,05	332.171,90	332.171,90	100,0

ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL			DADOS GERAIS						VALORES			
	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	AÇÃO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	STATUS	ACOMPANHAMENTO	DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
												R\$	%
68	3: Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.3: Proteção e Aproveitamento de Reservatórios	Programa 3.3.1: Plano de Manejo do Reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes.	Plano de Manejo do Reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes.	Região Hidrográfica II	27/03/2017	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	500.000,00	0,00	0,00	0,0
69	Demandas Comitê Guandu	Demandas Comitê Guandu	Valor destinado a ações/projetos deliberados pelo CBH Guandu	Instalação da Secretaria Executiva ¹	Região Hidrográfica II	24/03/2015	30/04/2015	Em andamento	AGEVAP	345.000,00	192.233,24	192.233,24	100,0