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Em contratagdo/Licitacao/Divulgacao

v Tocos; m 3

v'"Minas d’agua;

v'Auxilio a Pesquisa.
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v PAF;
v PSA;

VSIGA: (&= 6

v'Semeia Guandu;

v'Fantastico Mundo da agua;

v'Auxilio a Pesquisa.

Lo

v'Combate a poluicdo e adaptacido a escassez hidrica; h

2

v'Plano de Contingéncia.
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L TOCOS I

v' Cinco empresas apresentaram propostas, quatro foram

habilitadas na analise documental;

v AAGEVAP esta realizando avaliacao técnica das propostas.

Minas d’ Agua

v Ato Convocatorio realizado no dia 18/08/2015, apenas 1 (uma)

empresa compareceu;

v'A AGEVAP esta realizando avaliacao técnica das propostas.
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S Auxilio a Pesquisa ]

v’ 24 projetos em andamento;
v'"NOVO EDITAL ABERTO!
- Inscricoes até 15/10/2015.
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SIGA GUANDU

v" O termo Aditivo ao SIGA CEIVAP foi assinado dia 17/07;

Foi realizado :

v'Levantamento, sistematizacdo e atualizacdo das informacgoes
produzidas sobre o Comité Guandu;
v'Processamento de dados geograficos;
v'Criacdo de um ambiente de desenvolvimento e homologacdo nos
servidores da K2 ;

v'Criacao de banco de dados;

v'Criacao de um ambiente de homologacgao do sistema de monitoramento

v'Criada uma proposta de layout da pagina.
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PSA

v’ Esta em fase de avaliacdo de recursos;

A AGEVAP toma pdblica a lista do resultado da Viabilidade Técnica das propostas inscritas no Edital de Selegdo n® 04/2015 PRO-
PSA Guandu.

Proponente Municipio{s) beneficlado{s) Titulo do Projeto Shtuagio
1 Prefeitura Municipal de Piral Pirai Produtores de Agus e Floresta na Sub Bacis da Represa de inabilitada
Santana
hendes, Engenheiro Produtores de Agua e Floresta na Sub Bacla do Rio Sacra
2 Cresmnts Foll Faulo de Frontin e Vassouras Famillia Hobiltudo
Instituto de Pesguisas Avangadas implantagdo do Frograma de Fagamentos de Servigos
5 &m Ecomnomia = Meio Ambiente - Parscambi Ambilentais do Guandu no Municiple de Paracambi - Sub Bacia Inabilitado
Instituto Ipanema dos Macacos

v" Ocorreu encontro em Nova Iguacu dia 29/07 e os préximos

encontros serdo: 02/09 em Pirai e dia 16/09 em Paracambi.
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PAF

v'As inscricbes do novo Edital, para selecdo de propostas de
participacao no projeto de novos produtores, tiveram inicio do dia 20

de abril e se encerraram no dia 20 de julho;

v'Dia 27/08 ocorreu o acolhimento e a assinatura de novos contratos.

Concurso "O Fantastico Mundo da Agua"

v'Aguardando autorizacdo do INEA para utilizacdo dos recursos.

AGEVAP
o=V



EM CONTRATACAO/LICITACAO

EM ANDAMENTO

CONCLUIDO




Combate a poluicdo e adaptacao a escassez hidrica:

empoderamento politico-social em prol da efetividade de a¢oes na
bacia do rio Guandu

v'Projeto Finalizado!

Plano de Contingéncia

v'Projeto Finalizado!
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OBRIGADA

Caroline Lopes Santos
Especialista de Recursos Hidricos

caroline.udé@agevap.org.br/Telefone: 3787-3729
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